Observación ciudadana al uso de los fondos de titularización Hencorp Valores de la alcaldía municipal de Santa Tecla by Marchesini, Claudia & Fuentes, Jiovanni
OBSERVACIÓN CIUDADANA AL USO DE LOS FONDOS 
DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA CERO DOS 
(FTHVAST 02)
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN
San Salvador, 4 de marzo de 2016
GENERALIDADES DEL PROCESO
Titularización
Febrero 2015
Monto de la 
Titularización $ 7 
millones 
Monto 
destinado a 
proyectos de 
infraestructura  
$2,340,199.72 
1er. Informe 
de  Abril 2015
2do. Informe 
Julio 2015
3er. Informe  
Octubre 2015
Presentación 
de resultados 
Marzo 2016
RESULTADOS DE 
LA OBSERVACIÓN
Nº 
No. de 
contrato 
NOMBRE DEL PROYECTO Monto estimado 
Orden de 
cambio 
aprobada 
Porcentaje 
de 
incremento 
al monto 
Monto 
contratado 
Avance  
1 LP 
17/2014 
 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, cancha 
de grama sintética en parque 
San Jose, Sta. Tecla. 
$ 97,522.09 $7,996.05 8.20% $105,518.14 100% 
2 LP 
18/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, cancha 
de grama sintética en Alpes 
Suizos 1, Sta. Tecla. 
$108,256.60 $17,481.22 16.15% $125,737.82 100% 
3 LP 
19/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, 
remodelación de parque La 
Sabana 3, Sta. Tecla. 
$54,966.37 $9,882.05 17.98% $64,848.42 99% 
4 LP 
20/2014 
 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, cancha 
de grama sintética en 
Complejo Recreativo Merliot, 
Sta. Tecla. 
$105,989.17 $7,500.00 7.08% $113,489.17 100% 
5 LP 
21/2014 
 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, cancha 
de grama sintética 1. Infanto 
Juvenil y 2. Cancha No. 1, 
ubicadas en El Cafetalón, Sta. 
Tecla. 
$607,837.59 $37,794.59 6.22% $645,631.76 100% 
6 LP 
22/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, 
remodelación Gimnasio Adolfo 
Pineda, Sta. Tecla. 
$92,572.92 $8,304.66 8.97% $100,879.89 100% 
7 LP 
23/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, piscinas y 
obras diversas en Complejo 
Recreativo Merliot, Sta. Tecla. 
$367,646.31 $69,821.13 18.99% $437,467.44 99% 
8 LP 
27/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, graderíos 
costado sur Estadio Las 
Delicias, Sta. Tecla. 
$484,997.03 $77,291.38 15.94 % $562,288.41 100% 
9 LG  
19/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, 
reparación de piscinas y obras 
diversas en zona verde en 
Residencial Alpes Suizos 1, Sta. 
Tecla. 
$38,775.13 $4,380.69 11.30 % $43,155.82 100% 
10 LG 
20/2014 
Recuperación y modernización 
de espacios públicos, 
remodelación de la zona verde 
Las Colinas Sector B, Sta. Tecla. 
$32,703.55 $5,000.00 15.29% $37,703.55 100% 
11 LG 
21/2014 
Primera etapa del proyecto 
Monumento Memorial Las 
Colinas, Sta. Tecla. 
$28,643.18 $723.64 2.53% $27,919.54 100% 
12 LG 
23/2014 
Remodelación e instalación de 
redes informáticas y eléctricas 
en edificio Alcaldía Municipal 
de Santa Tecla. 
$34,468.84 - - $34,468.84 100% 
13 LG 
24/2014 
Construccion de oficinas de 
atención al contribuyente 
Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla. 
$38,620.00 - - $38,620.00 100 % 
14 LG 
25/2014 
Mobiliario y equipamiento para 
oficinas. 
$38,150.00 $3,000.00 7.86% $41,150.00 100% 
TOTAL $2,340,199.72 
 
14 proyectos 
ejecutados
3 supervisiones 
contratadas
$2,427,313.16 monto 
utilizado a octubre
Flota vehicular $ 430,429.70
Liviano $ 92,835.5
10 motocicletas 
compradas
1 microbús 
comprado
1 pick up 4 x 4 
comprado
Pesado         
$ 
337,594.20
3 camiones 
compactadores 
comprados
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN
CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN
La Alcaldía 
Municipal de Santa 
Tecla mantuvo los 
expedientes de los 
proyectos y 
compras 
debidamente 
ordenados y 
completos. 
Hubo buena 
disposición por 
parte de los 
representantes de 
las diferentes 
Unidades 
Administrativas y 
jefaturas para 
colaborar con la 
observación.
El fondo de 
Titularización 
FTHVAST02 se había 
utilizado en un 
99.6%  y aplicado a 
los proyectos y 
compras que la 
Alcaldía acordó 
con la empresa 
Titularizadora.
El promedio de 
avance físico de los 
17 proyectos 
comprometidos 
con el fondo de 
Titularización 
alcanzaba el 98.4%. 
Con la referencia de 
los documentos 
contractuales, los 
informes contables y 
los informes 
financieros, se 
constató la utilización 
del Fondo de 
Titularización como 
fuente de 
financiamiento para 
los proyectos y 
compras acordados.
Las carpetas técnicas de 
los proyectos están 
debidamente 
documentadas y 
contienen la información 
pertinente, estas reflejaron 
las actividades realizadas 
en el campo, asimismo se 
pudo constatar que la 
UACI dio cumplimiento a 
los requerimiento que 
dicta la Ley de 
Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Administración Pública 
(LACAP). 
RECOMENDACIONES DE LA OBSERVACIÓN
•Asegurar que las obras 
entregadas a la población gocen 
del mantenimiento y seguridad 
pertinente.
1.
•En términos técnicos, se debe 
mejorar la formulación de los 
proyectos previendo que 
contengan toda la información 
posible, esto evitará que 
posteriormente los montos 
aumenten a partir de órdenes de 
cambio no previstas en la 
formulación. 
2. •Es importante rendir cuentas e 
informar a la ciudadanía, sobre el 
uso que la Alcaldía dio a los 
fondos de titularización. Además 
toda la documentación referida 
al empleo de los fondos debería 
estar disponible y actualizada en 
el sitio web de la Institución.
3.
FOTOGRAFÍAS 
•Cancha sintética en Residencial Los Alpes Suizos 1 (LP18/2014)
FOTOGRAFÍAS 
Remodelación del parque en La Sabana 3 (LP 19/2014)
FOTOGRAFÍAS 
•Reparación de piscina y obras diversas en zona verde de Residencial Alpes Suizos1 (LG 19/2014)
FOTOGRAFÍAS 
•Cancha sintética en el Centro Deportivo Merliot (LP 20/2014)
•Remodelación del gimnasio Adolfo Pineda (LP 22/2014)
FOTOGRAFÍAS 
•Piscinas y remodelación en el Complejo Deportivo Merliot (LP 23/2014)
FOTOGRAFÍAS 
FOTOGRAFÍAS 
•Construcción de graderíos en el Estadio Las Delicias (LP 27/2014)
